

УТВЕРЖДЕН  
Приказом от 01.10.2025 № 01-15/1-5  
Директор муниципального образовательного  
учреждения средней общеобразовательной  
школы «Образовательный комплекс  
имени П.Ф.Дерунова»  
Ю.В.Демидова

**План Мероприятий («Дорожная карта»)**  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования  
**в МОУ СОШ «Образовательный комплекс имени П.Ф.Дерунова»**  
**в 2025-2026 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<b>I. Анализ проведения ГИА – 9</b>			
1.1.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9 в 2025 году результаты (СОШ № 12 им.П.Ф.Дерунова)	Август 2025	Заместитель директора по УВР Соколова Т.В.
1.2.	Участие в совещании руководителей общеобразовательных организаций по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году	Сентябрь – октябрь 2025	Директор ОК Демидова Ю.В.
1.3.	Участие в совещании заместителей директоров ОК по учебной работе по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	Октябрь 2025	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
<b>II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Выявление выпускников, испытывающих трудности в обучении по предметам, выносимым на ГИА-9	Сентябрь – октябрь 2025	Заместитель директора по УР Карташова В.Г., учителя - предметники
2.2.	Заседание предметных методических объединений по подготовке учащихся к ГИА-9	В течении года	Заместитель директора по УР Карташова В.Г., руководители школьных МО
2.3.	Участие педагогов – предметников в мероприятиях ГАУ ДПО ЯО ИРО по развитию региональной системы образования, разработанных на основе рекомендаций по совершенствованию организации и методик преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по результатам ГИА-9 в 2025	По отдельному плану ИРО	Учителя - предметники

	году		
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
3.1.	Подготовка и издание приказов: - об утверждении ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 - об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2026 году - о проведении итогового собеседования в 2026 году - о тренировочных экзаменах в 2025-2026 учебном году	Октябрь 2025 – март 2026	Директор ОК Демидова Ю.В., Заместитель директора - руководитель Центра образования № 12 Дроздов П.Б., Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
3.2.	Изучение и исполнение приказов МО ЯО, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2026 году	Декабрь 2025- март 2026	Руководители школьных МО, учителя – предметники, заместитель директора по УР Карташова В.Г.
3.3.	Сбор и регистрация заявлений участников ГИА-9	Февраль 2026	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
3.4.	Приказы о закреплении сопровождающих на ППЭ-9	Май – июнь 2026	Директор ОК Демидова Ю.В., Заместитель директора - руководитель Центра образования № 12 Дроздов П.Б.
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9</b>			
4.1.	Приобретение расходных материалов для функционирования ППЭ (вода, бумага, пр.)	По мере необходимости	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
<b>V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9</b>			
5.1.	Проведение обучения организаторов итогового собеседования по русскому языку	Декабрь 2025 – январь 2026	Заместитель директора по УР Карташова В.Г., технический специалист Соколова Т.В.
5.2.	Организация и проведение обучения организаторов ГИА-9, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ	Февраль – апрель 2026	Заместитель директора по УР Карташова В.Г., технический специалист Соколова Т.В.
5.3.	Привлечение и обучение общественных наблюдателей	Апрель – май 2026	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.

5.4.	Участие членов административной команды, руководителей МО, учителей – предметников, организаторов ГИА-9 в муниципальных совещаниях, семинарах, региональных конференциях по вопросам ГИА - 9	В течении года	Руководители школьных МО, учителя – предметники, заместитель директора по УР Карташова В.Г.
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА - 9</b>			
6.1.	Организация психологической помощи участникам ГИА – 9	В течении года	Педагог – психолог Кузнецова Н.Н.
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом выборе обучающимися предметов для сдачи ГИА - 9	Сентябрь – октябрь 2025	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
6.3.	Организация тренировочных экзаменов	Октябрь 2025 – март 2026	Заместитель директора по УР Карташова В.Г., учителя – предметники
6.4.	Сбор информации об участниках ГИА – участниках с ОВЗ, детях - инвалидах и инвалидах	Ноябрь 2025	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
6.5.	Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9	В соответствии с федеральным/ региональным графиком формирования РИС	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
6.6.	Определение аудиторий для проведения ГИА – 9, мест хранения личных вещей и других помещений ППЭ	Январь 2026	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
6.7.	Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	Не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	Заместитель директора - руководитель Центра образования № 12 Дроздов П.Б.
6.8.	Подготовка документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, на предоставление соответствующих условий в ППЭ	Декабрь 2025, март-май 2026	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9</b>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОК	Весь период	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
7.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех	Весь период	Заместитель директора по

	участников экзаменов, их родителей (законных представителей)		УР Карташова В.Г. Классные руководители 9-х классов
7.3.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на официальном сайте ОК: — о телефонах «горячих линий» — об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров — о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим учебным предметам	весь период	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
7.4.	Оформление в ЦО информационного стенда по подготовке к проведению ГИА-9	весь период	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
7.5.	Использование материалов, подготовленных МО ЯО в помощь ЦО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	весь период	Заместитель директора по УР Карташова В.Г.
7.6.	Участие в областном родительском собрании «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2026 году»	Декабрь 2025	Заместитель директора по УР Карташова В.Г., Классные руководители 9-х классов
7.7.	Организация и проведение классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового собеседования, ГИА-9	Ноябрь 2025, Январь 2026, Май 2026	Заместитель директора по УР Карташова В.Г., Классные руководители 9-х классов
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА - 9</b>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с учениками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	Ноябрь 2025 – июль 2026	Директор ОК Демидова Ю.В., Заместитель директора - руководитель Центра образования № 12 Дроздов П.Б.
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9	Весь период	Директор ОК Демидова Ю.В., Заместитель директора -

			руководитель Центра образования № 12 Дроздов П.Б.
8.3.	Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС	Весь период	Директор ОК Демидова Ю.В., Заместитель директора - руководитель Центра образования № 12 Дроздов П.Б.

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего

МО ЯО – министерство образования Ярославской области

ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования ЯО «Институт развития образования»

ИС – итоговое собеседование по русскому языку

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОК – образовательный комплекс

ЦО – центр образования, реализующий программы основного общего и среднего общего образования

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы общего и среднего общего образования